

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ (ศูนย์ฯ ITC)
เลขที่ ๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายดุสิต อนันตรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ ๔๘๙/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ ๑๑๒/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วัชรินทร์ สถาปัตย์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๓๙/๑๘ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย นายภัทเสฏฐ์ ลาภพจนาศรัย ผู้รับมอบอำนาจจากนายสุรศักดิ์ โชคเฉลิมวัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๑๖๑๙๕ ออกให้ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ (ศูนย์ฯ ITC) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในส่วนของปริมาณงานและราคาดังต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกรายการ ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา หน้า ๖ ลำดับที่ ๔.๑ ประตู ป.๑ พร้อมอุปกรณ์ (ประตูม้วน สแตนเลส) จำนวน ๓ ชุด ชุดละ ๖๑,๒๕๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๘๓,๗๕๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๑.๒ เพิ่มเติมรายการงานประตู ตามบัญชีแสดงปริมาณงานเพิ่ม - งานลด ลำดับที่ ๒ งานเพิ่ม (ตามแบบใหม่) จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑.๒.๑ ประตู ป.๑.๑ พร้อมอุปกรณ์ (ประตูม้วน สแตนเลส) (ด้านขวาอาคาร) จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๔๕,๙๙๑.๑๔ บาท คิดเป็นเงิน ๔๕,๙๙๑.๑๔ บาท (สี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สตางค์)

๑.๒.๒ ประตู ป.๑.๒ พร้อมอุปกรณ์ (ประตูม้วน สแตนเลส) (ด้านซ้ายอาคาร) จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๔๒,๔๘๓.๑๓ บาท คิดเป็นเงิน ๔๒,๔๘๓.๑๓ บาท (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทสามสตางค์)

๑.๒.๓ ประตู ป.๑.๓ พร้อมอุปกรณ์ (ประตูม้วน สแตนเลส) (ด้านหน้าอาคาร) จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๔๙,๒๒๙.๙๕ บาท คิดเป็นเงิน ๔๙,๒๒๙.๙๕ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทเก้าสตางค์)



รวมเป็นเงิน ๑๓๗,๗๐๔.๒๒ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาท ยี่สิบสองสตางค์)

๑.๓ ยกเลิกแบบรูปรายการ ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน้า ๒๐ รายการ ประตุ ป.๑ พร้อมอุปกรณ์ (ประตูม้วน สแตนเลส)

๑.๔ เพิ่มเติมแบบรูปรายการ ประตุ ป.๑.๑ พร้อมอุปกรณ์ (ประตูม้วน สแตนเลส), ประตุ ป.๑.๒ พร้อมอุปกรณ์ (ประตูม้วน สแตนเลส) และประตุ ป.๑.๓ พร้อมอุปกรณ์ (ประตูม้วน สแตนเลส) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ทั้งนี้ ในการปรับแก้ไขปริมาณงานเพิ่ม-งานลด มีมูลค่างานลดลงจำนวนเงิน ๕๙,๙๗๙.๒๓ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์) และปรับลดวงเงินงวดที่ ๖ จาก ๔๗๙,๑๕๙.๑๒ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสิบสองสตางค์) เป็นจำนวน ๔๑๙,๑๗๙.๘๙ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

ข้อ ๒ ให้แก้ไขข้อความตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ข้อ ๒.๑ ดังนี้

๒.๑ ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๙๗๕,๒๔๕.๐๗ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๙๐,๙๐๓.๘๘ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยสามบาทแปดสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ จำนวน ๑๒ งวด ดังนี้ ...

แก้ไขเป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๙๑๕,๒๖๕.๘๔ บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๘๖,๙๘๐.๐๑ บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทหนึ่งสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ จำนวน ๑๒ งวด ดังนี้ ...

๒.๒ ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดที่ ๖

เดิม

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๙,๑๕๙.๑๒ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสิบสองสตางค์) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานประตุ ป.๑ พร้อมอุปกรณ์ (ประตูม้วน สแตนเลส)

แล้วเสร็จ

- เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานประตุ ป.๒ ประตูอลูมิเนียมกระจกใส พร้อมอุปกรณ์

แล้วเสร็จ



วิฑูรย์ ลาภจนา ธรรม์

แล้วเสร็จ

- เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานประตู่ ป.๓ ประตูอลูมิเนียมกระจกใส พร้อมอุปกรณ์

- เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานประตู่ ป.๕ พร้อมอุปกรณ์ (UPVC) แล้วเสร็จ

- เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานประตู่ ป.๖ พร้อมอุปกรณ์ (UPVC) แล้วเสร็จ

แก้ไขเป็น

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๙,๑๗๙.๘๙ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่ง

ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานประตู่ ป.๑.๑ พร้อมอุปกรณ์ (ประตูม้วน สแตนเลส)

(ด้านขวาอาคาร) แล้วเสร็จ

- เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานประตู่ ป.๑.๒ พร้อมอุปกรณ์ (ประตูม้วน สแตนเลส)

(ด้านซ้ายอาคาร) แล้วเสร็จ

- เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานประตู่ ป.๑.๓ พร้อมอุปกรณ์ (ประตูม้วน สแตนเลส)

(ด้านหน้าอาคาร) แล้วเสร็จ

- เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานประตู่ ป.๒ ประตูอลูมิเนียมกระจกใส พร้อมอุปกรณ์

แล้วเสร็จ

- เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานประตู่ ป.๓ ประตูอลูมิเนียมกระจกใส พร้อมอุปกรณ์

แล้วเสร็จ

- เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานประตู่ ป.๕ พร้อมอุปกรณ์ (UPVC) แล้วเสร็จ

- เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานประตู่ ป.๖ พร้อมอุปกรณ์ (UPVC) แล้วเสร็จ

ข้อ ๓ คู่สัญญาตกลงให้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ (ศูนย์ฯ ITC) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๔ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- แบบรูปรายการ ประตู่ ป.๑.๑ พร้อมอุปกรณ์ (ประตูม้วน สแตนเลส), ประตู่ ป.๑.๒ พร้อมอุปกรณ์ (ประตูม้วน สแตนเลส) และประตู่ ป.๑.๓ พร้อมอุปกรณ์ (ประตูม้วน สแตนเลส) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

- บัญชีแสดงปริมาณงานเพิ่ม - งานลด จำนวน ๓ หน้า

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย



วิฑูรย์ ลากมจมาไพระจ

ข้อ ๖ ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ



(นายดุสิต อนันตริภักย์)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



ลงชื่อ



(นายภัทเสฏฐ์ ลาภพจนาศรุษย์)



ลงชื่อ




พยาน

(นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙

ลงชื่อ



พยาน

(นายอริชฐาน โชคเฉลิมวัฒน์)

ได้รับฉบับสัญญาเรียบร้อยแล้ว
ภัทเสฏฐ์ ลาภพจนาศรุษย์
(นายภัทเสฏฐ์ ลาภพจนาศรุษย์)
วันที่ 11 สิงหาคม 2568