

**สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม**  
**สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕**

.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย นายณัฏฐ์ กุลเมธี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุและอาคารสถานที่ รักษาการแทน เลขาธิการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคำสั่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ ๔๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ ๒๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กิจการร่วมค้า บีบี แอนด์ วาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๘๖/๔๐๖ ซอยรามคำแหง ๑๙๐/๑ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยนายชัชวาลย์ เอมเขมร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๕๔๖๖๐๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ "ผู้ว่าจ้าง" และ "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมโซนเอ บี ชั้น ๖ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "สัญญาเดิม"

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ยกเลิกผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า ตามสัญญาเดิม และให้ใช้ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๒๓ (ยี่สิบสาม) หน้า แทน ทั้งนี้ ในการปรับแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง มีมูลค่างานเพิ่มจำนวนเงิน ๒๘,๗๑๙.๒๕ บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) และทางผู้รับจ้างฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และจะคงดำเนินงานดังกล่าว ภายใต้งบประมาณตามสัญญาจ้างก่อสร้างเดิม

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อความตามสัญญา ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และ ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ดังนี้

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๘๓๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๘๕,๔๐๘.๔๑ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้เรียบร้อยตามสัญญา ตามรายละเอียดแบบรูปรายการ รายละเอียดและขอบเขตของงานฯ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕



แก้ไขเป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๘๓๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๘๕,๔๐๘.๔๑ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้เรียบร้อยตามสัญญา ตามรายละเอียดแบบรูปรายการ รายละเอียดและขอบเขตของงานฯ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

แก้ไขเป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา หน้า ๐๐๖ รายการ งานระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง งานหน้ากากไฟ และให้ใช้เอกสารการเปลี่ยนแปลงจากเดิมรายการหน้ากากไฟเปลี่ยนเป็น รายการกล้องวงจรปิด จำนวน ๔ ตัว และจอมอนิเตอร์ แทน โดยทางผู้รับจ้างฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ข้อ ๔ คู่สัญญาตกลงให้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุมโซนเอ บี ชั้น ๖ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕



ข้อ ๕ ข้อความใดในสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมโซนเอ บี ชั้น ๖ อาคาร  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ไม่ได้แก้ไข  
ให้เป็นไปตามสัญญาเดิม

ข้อ ๖ เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ จำนวน ๒๓ หน้า
- เอกสารรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมรายการหน้ากากไฟเปลี่ยนเป็นรายการ

กล้องวงจรปิด จำนวน ๔ ตัว และจอมอนิเตอร์ จำนวน ๑๑ หน้า

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา  
ต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

(นายณัฏฐ์ กุลเมธี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนเลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ลงชื่อ

สุรัชชา

พยาน

(นางสาวฐนิตา คงประดิษฐ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายชัชวาลย์ เอ็มเขมร)

ลงชื่อ

สุจิตา จง วัฒนศิริวัฒนกุล

พยาน

(นางสาวชุตติกาญจน์ รัตนศิริวัฒนกุล)

